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Gîte communal de SUIN

mai-26 préparation M0 démarrage des travaux

JANVIER
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31-août 07-sept 14-sept 21-sept 28-sept 05-oct 12-oct 19-oct 26-oct 02-nov 09-nov 16-nov 23-nov 30-nov 07-déc 14-déc 21-déc 28-déc 04-janv 11-janv 18-janv 25-janv 01-févr 08-févr 15-févr 22-févr

neutralisation salle communale

installations démolitions création P int socle PAC raccords façade ouest
création PF enduit intérieur : préparation scellement balcon

renfort plancher R0 fermeture F ouest fondations escalier

échafaudage

fermeture trémie : plancher (solives et OSB)

cotes F existantes cotes PF créée
fabrication F et PF (1PF, 7F) pose F et PF

dépose volets existants pour mise en peinture

plafond R0 finitions R0
reprises plâtrerie cuisine R0 reprises plâtrerie stockage R0

local technique R0 chape sèche R1
gaines R0 liaison PAC

déposes et consignation réseaux

déposes

coordination chauffage modification installations chauffage
chaudière ex. conservée réseaux

gaines R0
cotes balcon escalier
fabrication escalier

désamiantage
installations

évacuation, nettoyage
12

LOT 12 - DÉSAMIANTAGE

10
LOT 10 - SERRURERIE

11
LOT 11 - CHAPES / CARRELAGES / FAÏENCES

FÉVRIER

ludovicforestarchitecte
contact@forestarchitecte.fr
Ancien Doyenné de BEZORNAY
71250 Saint-Vincent-des-Prés 

6
LOT 06 - PLÂTRERIE / ISOLATION / PEINTURES

4

1
LOT 01 - VRD / DÉMOLITIONS / GROS ŒUVRE

2
LOT 02 - RAVALEMENT DE FAÇADE

NOVEMBRE

LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES

LOT 05 - MENUISERIES INTERIEURES / 
              PARQUETS

LOT 03 - CHARPENTE / COUVERTURE / 
              TERRASSE

DÉCEMBRESEPTEMBRE OCTOBRE

9
LOT 09 - CHAUFFAGE

7
LOT 07 - ELECTRICITE / VENTILATION

8
LOT 08 - PLOMBERIE / SANITAIRES

5

LOTS

3
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réception des travaux

AOUT
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

01-mars 08-mars 15-mars 22-mars 29-mars 05-avr 12-avr 19-avr 26-avr 03-mai 10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 07-juin 14-juin 21-juin 28-juin 05-juil 12-juil 19-juil 26-juil

enduit intérieur : finition

ravalement façade démontage de l'échafaudage

dépose zingueries repose zingueries

revêtement balcon
repose volets

préparations cuisine, mobilier pose cuisine
fabrication P int fourniture P int pose parquets plinthes : ensemble

aménagements : placards tous aménagements int.
doublages murs peinture : impressions

plafonds peinture volets ext. nettoyage
cloisonnement + prépa. peinture : finitions

réseaux réseaux réseaux équipements équipements

réseaux réseaux réseaux pose sanitaires pose robinetterie + porte douche

réseaux réseaux réseaux pose radiateurs

GC F nord
pose balcon + escalier + garde-corps

préparations et carrelage
faïences
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